

Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković“ Palilula
Beograd, ul. Kneza Danila br. 16
Br: 969
08. 02. 2018.godine

Na osnovu čl. 115. stava. 1.,stava 5. Zakona o javnim nabavkama (Sl. gl RS 124/2012, 14/2015 i 68/2015) u vezi sa čl. 5 Ugovora o javnoj nabavci radova br. 8845 od 24. 10. 2017.godine, v.d. direktora Doma zdravlja „Dr Milutin Ivković“ Palilula, Beograd, dana 08. 02. 2018.godine donosi sledeću:

IZMENE I DOPUNE ODLUKE BR. 946 OD 07. 02. 2018. GODINE

I-Povećava se vrednost obima predmeta nabavke po Ugovoru o javnoj nabavci br. 8845 od 24. 10. 2017.godine čiji su predmet: **Radovi na zameni krova i električne instalacije na objektu DZ, Partija 1, Radovi na sanaciji hidroizolacije dela krova na objektu- ogranak DZ Stara Palilula br.8845 od 24. 10. 2017.godine**, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 45311000-0- radovi na krovu i drugi posebni zanatski radovi, čime se povećava vrednost Ugovora za oko 4,8% što iznosi 74.269,25 dinara bez PDV-a.

II- Prvobitna vrednost Ugovora je: 1.548.975,00 dinara bez PDV-a, odnosno 1.858.770,00 dinara sa PDV-om.

III- Izmenjena vrednost ugovora: 1.623.244,25 dinara bez PDV-a, odnosno 1.947.893,10 dinara sa PDV-om.

IV- Na osnovu ove Odluke sačiniti Aneks ugovora na Ugovor o javnoj nabavci br. 8845 od 24. 10. 2017.godine.

V-Objektivni razlozi za izmenu ugovora: povećanje obima predmeta nabavke u skladu sa čl. 115 ZJN-a i čl. 5. Ugovora o javnoj nabavci.

Obrazloženje

Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković“ Palilula, sproveo je postupak javne nabavke radova na zameni krova i električne instalacije na objektu DZ, Partija 1, Radovi na sanaciji hidroizolacije dela krova na objektu- ogranak DZ Stara Palilula. Po sprovedenom postupku Ugovor o javnoj nabavci br. 8845 od 24. 10. 2017.godine zaključen je sa Izvođačem M Feliks iz Beograda, ul.Prnjavor br. 7,Ripanj, Voždovac. U toku izvodjenja radova od strane Izvodjača konstatovana je potreba za povećanjem obima radova na hidroizolaciji horizontalnih i vertikalnih površina krova što je utvrđeno merenjem na licu mesta kao i zbog ugradnje još dva sloja Geotekstila/tristagramskog) i jednog sloja pvc folije koji su neophodni kao razdvajajuć slojevi.

U čl. 115 stavu 1. Zakona o javnim nabavkama propisano je:

Naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz člana 39. stav 1. ovog zakona, odnosno člana 124a za naručioce iz oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, pod uslovom da je ta mogućnost jasno i precizno navedena u konkursnoj dokumentaciji i ugovoru o javnoj nabavci. U stavu 5. propisano je: U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana naručilac je dužan da donese odluku o izmeni ugovora koja sadrži podatke u skladu sa Prilogom 3L i da u roku od tri dana od dana donošenja istu objavi na Portalu javnih nabavki i izveštaj dostavi Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

U čl. 5 Ugovoru o javnoj nabavci br. 8845 od 24. 10. 2017.godine, predviđena je mogućnost povećanja predmeta nabavke najviše 5 % od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog Ugovora u skladu sa čl. 115. Zakona o javnim nabavkama.

Imajući u vidu gore navedeno odučeno je kao u dispozitivu.



V.D. DIREKTORA

Dr Aleksandar Stojanović